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INTRODUCCION 
Una buena administración financiera constituye 
un elemento indispensable para el éxito de un 
proyecto de Investigación. Sin embargo, la 
experiencia del CIID indica que la administración 
financiera del proyecto es un área que en muchos 
casos podría ser reforzada considerablemente 
mediante la aplicación de técnicas presupuestarias 
básicas. De conformidad con el mandato del CIID 
de ayudar a los investigadores de los países en 
desarrollo, el Centro ha producido esta guia para el 
presupuesto de proyecto con objeto de ampliar el 
conocimiento de la administración financiera del 
personal del proyecto en las instituciones 
beneficiarias. La guía intenta proveer instrumentos 
básicos sencillos que, basados en la experiencia 
anterior, puedan ser de utilidad directa a los 
administradores de proyectos de investigación. Esta 
guia complementa la publicación "Fmanciación y 
Administración de Proyectos: Guía para los 
Procedimientos Anancieros del CIID" que cubre la 
filosofía financiera del CIID y los procedimientos de 
presentación de informes. 
Para el beneficiario potencial de la subvención, 
la guia sobre presupuesto es de gran utilidad, puesto 
que suministra directrices para preparar un 
presupuesto del proyecto. Una vez que la Idea de 
proyecto haya recibido una reacción favorable por 
parte del CIID, se puede preparar un presupuesto 
detallado con la metodología de proyecto 
seleccionada. La sección sobre Informes 
financieros ilustra sobre el nivel de exigencia del 
CIID luego que el proyecto es aprobado. 
Si bien esta guía fue diset'iada para uso en 
proyectos del CIID, los principios involucrados 
pueden aplicarse a proyectos con otros donantes. 
Debe destacarse, sin embargo, que no existe 
ninguna intención de imponer el uso de esta 
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guia a los beneficiarlos del CIID. Muchas 
instituciones poseen su propio sistema eficaz 
de presupuesto de proyectos. En dichos 
casos, se puede seguir el sistema propio de 
la institución. B objetivo principal es resaltar la 
importancia de la administración financiera 
participativa como parte integral del desarrollo y de 
la ejecución del proyecto. 
Los comentarios e interrogantes que sutjan de 
este folleto serán bien recibidos, y deberán dirigirse 
a: 
Office of the Treasurer 
IDRC 
P.O. Box 8500 
Ottawa, CANADA K1G 3H9 
o al Contralor Regional , Oficina Regional para: 
Asia Surorlental y Oriental 
IDRC 
Tanglin P.O. Box 101 
Singapore 9124 
REPUBUCA DE SINGAPUR 
Africa Oriental y Meridional 
IDRC 
P. O. Box 62084 
Nairobi 
KENIA 
Africa Occidental y Central 
CRDI 
B.P. 11007, CD Annexe 
Dakar 
SENEGA.L 
América Latina y el Caribe 
CIID 
Casilla de Correos 6379 
Montevideo, 
URUGUAY 
o al Director Regional, Oficina Regional para: 
Asia del Sur 
IDRC 
11 Jor Bagh 
New Delhi 110003 
INDIA 
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Medio Oriente yA/rica del Norte 
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El presupuesto es un Instrumento que sirve para 
planificar y controlar los fondos del proyecto. Es la 
parte de la propuesta de proyecto que expresa las 
actividades programadas en términos cuantitativos 
y monetarios. Si bien el presupuesto se considera 
comúnmente un Instrumento de planificación, 
también puede utilizarse para comunicar planes, 
motivar al personal de proyecto para actuar y gastar 
el dinero dentro del plan, así como para evaluar el 
desempef\o del proyecto. 
EQUIPO PRESUPUESTAL 
Para que el presupuesto sea un instrumento 
eficaz en la administración del proyecto y no 
meramente un medio de estimar los fondos 
requeridos, debe ser preparado cuidadosamente. 
Un presupuesto bien elaborado y eficaz debe 
reflejar el compromiso de los participantes en la 
ejecución del proyecto de realizar determinados 
esfuerzos coordinadamente. 
Al preparar el presupuesto de una propuesta de 
Investigación, los participantes deberán incluir 
a los miembros del equipo de investigación 
asi como a los especialistas financieros, 
particularmente al funcionario contable de la 
Institución y a otras personas (p.ej. encargado de 
compras) que puedan emitir opiniones acertadas 
sobre los componentes y costos del proyecto. 
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COMPONENfES BASICOS DEL 
PRESUPUESTO DE PROYECTO 
El presupuesto de un proyecto asistido 
financieramente por el CIID consiste en dos partes : 
la parte Administrada por el Beneficiario (RAP) y la 
parte Administrada por el Centro (CAP). Los 
componentes mismos del presupuesto varian, 
dependiendo del tipo de Investigación y de su 
complejidad. Se pueden financiar rubros de salarios 
y prestaciones, gastos de Investigación, equipos, 
conferencias, consultores, entrenamiento, viajes y 
publicaciones. Se pueden Identificar otros costos de 
investigación que serán considerados para su 
inclusión en el presupuesto de proyecto. Sin 
embargo, la política del CIID no permite financiar 
edificios ni otras estructuras permanentes similares. 
Salarios y Prestaciones 
Se puede financiar salarios y prestaciones del 
personal contratado especifícamente para el 
proyecto; sin embargo, el CIID también puede 
financiar reposición de personal. El presupuesto 
puede incluir fondos para un asesor de proyecto 
externo. Si el beneficiario requiere la ayuda del CIID 
para identificar un asesor y negociar términos y 
condiciones, este asesor será pagado directamente 
por el CIID. 
Gastos de Investigación 
Los gastos de Investigación incluyen costos 
operativos como la contratación de personal 
temporal, la compra de pequefias herramientas e 
implementos, materiales para construir prototipos, 
fertilizantes y suministros de campo, productos 
quimicos y materiales de laboratorio, y otros items 
necesarios para llevar a cabo la Investigación. La 
ejecución del proyecto puede requerir también 
servicios de Información, alguno de los cuales se 
pueden contactar a través de la Biblioteca del CIID. 
Algunos ejemplos de estos servicios son: la compra 
de libros, búsquedas computarlzadas y 
suscripciones a publicaciones. 
Equipos 
La compra de equipo puede incluirse en la parte 
RAP o en CAP. Sin embargo, el CIID generalmente 
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prefiere que todo el equipo sea comprado por el 
beneficiario en el RAP. Si el equipo es producido 
en un pais diferente al del beneficiario y es dificil de 
obtener (por ej., debido a control de la moneda 
extranjera o variaciones en los precios), el CIID 
puede colaborar emitiendo el pago al proveedor en 
nombre del beneficiario, una vez que el beneficiario 
haya completado todos los trámites de compra. El 
beneficiario es responsable de retirar el equipo de 
la Aduana. Los recargos de importación no pueden 
imputarse de ninguna manera a la parte del 
presupuesto financiado por el CIID . En la mayoria 
de los paises el CIID tiene acuerdos que permiten 
la importación, libre de recargos, de equipo y 
suministros para los proyectos que cuentan con su 
apoyo. 
Conferencias 
Se pueden planificar talleres en un determinado 
pais o región como un medio para compartir 
resultados de una investigación, para colaborar en 
la formulación de politicas gubernamentales, para 
desarrollar ulteriores programas de investigación, o 
para extender los resultados de la investigación a 
los beneficiarios potenciales. 
Consultores 
Si el nivel de complejidad de los temas 
involucrados lo justifica, se puede contratar 
consultores para asesorar a los investigadores en 
problemas especificas que se anticipan. 
Entrenamiento 
Se considerará la posibilidad de proporcionar 
entrenamiento de corto plazo al personal de 
proyecto que lo necesite para emprender la 
investigación a financiar por el CIID. 
Viajes 
El proyecto puede requerir que los investigadores 
viajen, ya sea localmente o al exterior, para llevar 
a cabo la investigación o para intercambiar 
información relativa a la investigación en curso. 
Algunos paises limitan la cantidad de moneda 
extranjera que sus nacionales pueden sacar del pais 
al viajar al exterior. El CIID, por lo tanto, puede 
retener este item en el CAP y suministrar los fondos 
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necesarios para el viaje, lo cual resulta de mayor 
conveniencia para el beneficiario. 
Publicaciones 
Se puede destinar fondos también a la 
elaboración del informe final de proyecto. 
PREPARACION DEL PRESUPUESTO 
En esta guia, se sugiere preparar el presupuesto 
en siete pasos: 
Estudiar la Secuencia de las Actividades de 
Investigación y Presentarlas en una Hoja 
de Actividades 
El Apéndice 1 es un ejemplo de una Hoja de 
Actividades parcial. Se trata de un formulario 
sencillo concebido para ayudar al planificador a 
especificar las actividades, disponerlas en la 
secuencia cronológica apropiada y determinar el 
tiempo, lugar y número del personal necesario para 
cada actividad durante el desarrollo y la ejecución 
del proyecto. Se busca información sobre el por 
qué, qué, cuándo, dónde y cómo del proyecto. 
Al llenar la columna "cuándo", se sugiere indicar los 
meses, antes o después de iniciarse el proyecto, y 
no un mes específico, debido a que a menudo no 
se puede determinar exactamente la fecha de 
iniciación durante la etapa de preparación del 
proyecto. 
Proyectar el Cronograma y el Calendario 
de Actividades 
El Apéndice 2 es un ejemplo de Cronograma, 
donde se destacan visualmente aspectos 
importantes de las actividades planificadas. Si el 
Cronograma y la Hoja de Actividades se preparan 
al mismo tiempo, se puede verificar fácilmente si 
las actividades se "amontonan" innecesariamente 
o están bien sincronizadas. 
Los calendarios de actividades pueden ser 
controlados eficazmente durante la etapa de 
ejecución del proyecto ya que se suministra una 
referencia visual. La información temporal se basa 
en la columna "cuándo" de la Hoja de Actividades. 
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Estimar los Costos para Cada Actividad 
La ~imación de costos es fW1darnental ya que 
determina el nivel apropiado de financiación del 
proyecto. Es W1 proceso complicado pero esencial 
en el que un enfoque de equipo es muy 
importante para asegurar que no se han pasado 
por alto ni subestimado los gastos 
pertinentes. Si las cifras para rubros como 
salarios, suministros, viajes, etc. son calculadas sin 
un estudio o análisis cuidadoso de todas las 
actividades de investigación del proyecto, 
aumentará la probabilidad de tener que reasignar 
las partidas de W1 rubro a otro durante la ejecución 
del proyecto. Cuando esto ocurre, el proyecto está 
más expuesto al riesgo financiero de que no se 
disponga de la financiación adecuada para todas las 
fases de actividad investigadora. Cuantos más 
rubros estén involucrados en la transferencia de 
fondos, más actividades estarán expuestas al riesgo 
de no tener fondos suficientes. 
Se sugiere realizar estos procedimientos 
presupuestarios detallados solamente después de 
que el beneficiario tenga indicación inicial del CIID 
de que la idea del proyecto es aceptable, 
asegurando que no se está perdiendo el esfuerzo de 
preparar W1 presupuesto detallado. 
Hay que determinar el tipo y las cantidades de 
materiales y servicios para cada actividad 
enumerada en las Hojas de Actividades. Luego se 
calculan los gastos y se expresan en la moneda 
nacional, para cada actividad. Para facilitar esta 
tarea, se sugiere utilizar W1a Hoja de Trabajo 
Presupuestarla (Apéndice 3). Aquí, las 
actividades se enumeran individualmente en el 
orden en que aparecen en la Hoja de Actividades, 
teniendo cada actividad su propia estimación de 
costos. 
Algunos gastos no pueden ser asignados 
fácilmente a actividades específicas, tales como 
salarios de personal regular del proyecto, arriendo 
y servicios públicos, y por tanto deben ser estimados 
para el periodo total del presupuesto más que para 
cada actividad del proyecto. 
Los componentes del costo deben trabajarse 
muy cuidadosamente y se debe determinar los 
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costos o proporción por W1idad de W1a manera 
apropiada. Por ejemplo, las "necesidades de 
personal" deben identificar el tipo de individuos y 
el sueldo, con base en la escala de salarios de la 
institución. En viajes, locales o al exterior, se debe 
identificar los posibles lugares de visita, el número 
de viajes programados, y el tipo de transporte 
elegido. Luego se calculan los niveles apropiados 
de viáticos (p.ej. los utilizados oficialmente por la 
institución) y las tarifas vigentes de transporte. 
En general; el ejercicio de estimación tiene por 
objeto cuantificar las diversas actividades, 
identificando los costos especificas y estableciendo 
cantidades y precios W1itarios, basados en datos 
confiables. Estos datos pueden ser obtenidos de los 
registros contables de la organización, reglamentos 
gubernamentales vigentes, salarios y prestaciones 
de personal existentes, precios actuales de equipo, 
materiales y suministros, indice publicado de 
inflación del país, etc. Para proyectos de 
investigación que exijan más de un ano, las 
estimaciones deben considerar la inflación de los 
anos subsiguientes. 
Las revisiones presupuestarias durante el 
proyecto requieren otro esfuerzo de planificación y 
la revisión de actividades. Sin embargo, con W1a 
planificación cuidadosa antes de la iniciación del 
proyecto, es posible que no sea necesario repetir el 
proceso a menos que sea absolutamente 
indispensable en virtud de acontecimientos 
totalmente impredecibles. 
El esfuerzo realizado para preparar el 
presupuesto del proyecto está bien recompensado 
ya que brinda un instrumento eficaz de 
administración para asegurar que todas las etapas 
de la investigación tengan financiación adecuada. 
Agrupar en Rubros Gastos Similares 
Después de estimar el costo de cada actividad del 
proyecto, los gastos deben agruparse por 
categorias (habitualmente según el tipo de gasto-
p.ej. salarios y prestaciones, gastos de 
investigación, viajes, equipo, entrenamiento y 
conferencias), teniendo en cuenta principalmente 
el uso del propio sistema contable de la 
institución beneficiaria. Al utilizar los 
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encabezamientos establecidos de contabilidad/ 
presupuesto, se simplifica considerablemente la 
contabilidad y el informe de gastos durante la etapa 
de ejecución del proyecto. Estos agrupamientos 
sirven como base para preparar la propuesta de 
presupuesto. 
Preparar la Propuesta de Presupuesto 
Después de completar los agrupamientos de 
contabilidad, se puede preparar la propuesta de 
Presupuesto (en moneda nacional) utilizando los 
registros contables del beneficiarlo (Véase 
Apéndice 4). Los presupuestos anuales son 
presentados conjuntamente con el presupuesto 
total del proyecto. Los gastos presupuestados están 
clasificados de acuerdo con las fuentes de fondos 
con el objeto de identificar los fondos solicitados al 
CIID y los procedentes de aportaciones locales y 
otras fuentes. En el presupuesto, las aportaciones 
locales de la institución beneficiaria sólo deben 
indicar los rubros que necesitan desembolsos 
durante la duración del proyecto. El beneficiario 
puede valorar otras aportaciones en especie, como 
instalaciones fisicas, equipo y personal existente, 
pero el monto total debe indicarse solamente como 
una nota al pie de página. El principal criterio para 
valorar los recursos existentes de un beneficiario es 
que sean razonables. El equipo existente debe ser 
depreciado a su valor contable neto (es decir, costo 
de adquisición menos depreciación acumulada). Si 
se presenta costos de personal, éstos se deben 
estimar utilizando el porcentaje estimado del tiempo 
que dedicarán al proyecto. 
La otra estructura básica de un presupuesto de 
proyecto es la clasificación de gastos en Parte 
Administrada por el Beneficiario (RAP) y 
Parte Administrada por el Centro (CAP). 
RAP se refiere a la parte del presupuesto que 
será administrada completamente por el 
beneficiario. Esto incluye rubros tales como 
salarios, gastos de investigación y equipo adquirido 
localmente. El CIID asigna fondos al beneficiario 
sobre la base de la RAP y el beneficiario tiene 
autoridad total para contratar personal de proyecto, 
comprar equipo y suministros y contratar servicios. 
La CAP, por otra parte, cubre los gastos que, 
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dada su naturaleza, son administrados más 
fácilmente por el QID. Por ejemplo, en paises en 
los que existen restricciones para Importar, a veces 
resulta más conveniente que el CIID compre e! 
equipo que debe ser importado. Adicionalmente, 
por razones logisticas puede ser más conveniente 
que el CIID administre los rubros "viajes 
internacionales" o "entrenamiento". 
La RAP debe expresarse en la moneda local del 
beneficiario porque se espera que los gastos sean 
realizados y contabilizados en dicha moneda local 
durante la vida del proyecto. (Para instituciones 
cuyos libros de contabilidad se llevan en una 
moneda extranjera como dólares americanos, la 
moneda local seria la moneda extranjera). Más aún, 
dado que las tasas de cambio fluctúan, el CIID puede 
utilizar la tasa vigente en el momento de la 
aprobación del proyecto para convertir la 
financiación total a dólares canadienses. Una 
indicación de la tasa de cambio como nota a pie de 
página del presupuesto servirá de base para evaluar 
los efectos de las fluctuaciones de la tasa de cambio 
durante el transcurso del proyecto. En una situación 
de alta inflación, el presupuesto en moneda local 
debe expresarse en una unidad constante, o sea 
que: 
• el presupuesto debe ser preparado en moneda 
local con base en los precios actuales y los 
precios de hoy deben aplicarse a los suministros 
y servicios en todos los años del proyecto, y 
• el tipo de cambio actual debe aplicarse a todos 
los años del proyecto para computar el 
equivalente en CADS. 
Se pueden presentar situaciones en que seria 
más apropiado preparar dos o más juegos 
separados de presupuestos para un proyecto. Esto 
se aplica especialmente cuando dos o más 
instituciones emprenden la investigación o cuando 
existen varios sitios de investigación remotos y 
bastante autónomos que pertenecen a la misma 
institución. En estos casos, el enfoque mencionado 
facilitará la administración diaria subsiguiente y el 
informe financiero. 
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Planificar el Calendario de Desembolsos 
La disponibilidad de fondos asegura la 
continuidad del proyecto; por consiguiente, debe 
programarse cuidadosamente la secuencia y 
oportunidad de los desembolsos de fondos del 
donante al beneficiario . En el caso del CIID, los 
fondos se envían habitualmente cada seis meses. 
Debido a que la iniciación del proyecto depende 
normalmente de la entrega inicial de fondos, debe 
dejarse tiempo suficiente en la etapa de 
planificación para incluir el tiempo necesario de 
aprobación de la propuesta de presupuesto por la 
institución, por el país y por el CIID. 
Con base en el presupuesto, el CIID prepara un 
calendario de pagos. Después del pago inicial, las 
asignaciones semestrales consisten en: 
• Desembolsos automáticos de fondos 
correspondientes a los pagos programados del 
segundo, cuarto, sexto y otros semestres de 
numeración par, y 
• Los desembolsos de fondos dependientes de la 
presentación de informes técnicos y 
financieros del beneficiario. Estos son 
desembolsos al final de los periodos de doce 
meses y consisten en los pagos programados del 
tercero, quinto, séptimo y otros pagos 
semestrales impares. En este sentido, la 
planificación apropiada de la preparación de 
informes por el beneficiario contribuirá a evitar 
la demora en los pagos y a que las actividades de 
la siguiente etapa del proyecto no se vean 
obstaculizadas. El CIID no remitirá el siguiente 
pago hasta recibir y analizar todos los informes 
financieros y técnicos exigidos. 
Preparar las Notas Presupuestales 
Las Notas Presupuestales suministran una 
descripción de los supuestos utilizados en las 
estimaciones. Por ejemplo, para los gastos de 
personal presupuestado, se deben incluir breves 
descripciones de las tareas del personal a ser 
contratado, conjuntamente con el período de 
tiempo que se espera trabajen en el proyecto y el 
dato de si se emplearon las tasas de salarios locales 
en el cálculo. Para varios gastos de investigación, 
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se debe describir la naturaleza de los materiales, 
suministros y servicios junto con el volumen y costos 
por unidad, indicándose en cada caso la base 
utilizada. 
Las explicaciones de los gastos de viaje deben 
responder a las preguntas dónde, cuándo, por qué 
y por quién, e indicar el medio de transporte y los 
pasajes correspondientes, más los viáticos 
suministrados. Deberán incluirse también los 
supuestos de las tasas de inflación presupuestadas. 
Las explicaciones de otros gastos presupuestados 
deben tener un fundamento similar para informar 
al donante sobre los supuestos utilizados y asegurar 
que son razonables. 
RESUMEN 
El presupuesto debe prepararse mediante los 
esfuerzos aunados del personal del proyecto, los 
funcionarios contables, y demás personal 
pertinente, trabajando en equipo. Con el objeto de 
indicar su participación en la preparación del 
presupuesto, se sugiere que aparezcan en el 
presupuesto presentado al CIID las firmas del 
director del proyecto y del funcionario contable de 
la institución. 
El presupuesto es una expresión monetaria del 
programa de actividades del proyecto de 
investigación. Dado que el presupuesto debe 
reflejar estrechamente las actividades de 
investigación, es necesario asegurar que se basa en 
un estudio o análisis minucioso de las actividades de 
investigación. 
Se recomienda de manera especial el uso de las 
"Hojas de Trabajo Presupuestarias". No es 
necesario someter este instrumento al CIID. Sin 
embargo, los representantes del CIID podrán 
solicitarlo, ya sea para verificar algunos rubros o 
para facilitar las discusiones. 
Además de los fundamentos técnicos, los 
objetivos y la metodología, el CIID requiere la 
presentación de la Propuesta de Presupuesto y 
las Notas Presupuestarias. 
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En lo posible, el CIID prefiere que los fondos del 
proyecto sean administrados por el beneficiario. 
Sin embargo, por razones de conveniencia, existen 
circunstancias en que los gastos son administrados 
por el Centro. 
Es deseable que cada proyecto aprobado por el 
CIID tenga una aportación del beneficiario. Esta 
contrapartida local del presupuesto representa el 
compromiso financiero de la institución que 
auspicia el proyecto de investigación. Su inclusión 
indica al CIID el interés de la institución en el 
proyecto y, en cierta medida, el compromiso 
contraído para proseguir el programa después de 
que cese la financiación del CIID. 
La donación final aprobada por el CIID se 
expresa en dólares canadienses ya que los fondos 
proceden del gobierno de Canadá. Dado que las 
estimaciones del presupuesto están preparadas en 
moneda local, todas las cifras son convertidas a 
dólares canadienses en el momento en que se 
aprueba el proyecto y la tasa de cambio utilizada se 
anota en el presupuesto aprobado. Sin embargo, la 
contabilización subsiguiente de los gastos del 
proyecto será de todos modos en moneda nacional. 
16 
INFORME FINANCIERO 
Esta sección no presenta detalles de los requisitos 
del informe financiero del CIID, ya que están 
explicados en otra publicación titulada 
"Fmanciación y Administración de Proyectos: Guia 
para los Procedimientos Fmancieros del CIID". Sin 
embargo, el informe financiero debe ser presentado 
en el mismo formato que el presupuesto del 
convenio de donación. Así, pues, es imperativo que 
el presupuesto presentado por el beneficiario esté 
hecho en forma tal que su personal sea capaz de 
utilizarlo con facilidad después de que la propuesta 
del proyecto esté aprobada y sea puesta en 
ejecución. Además, si el funcionario contable de la 
institución estuvo involucrado en la preparación del 
presupuesto, entenderá mejor el proyecto y los 
rubros específicos que se necesita explicar e 
informar. 
El informe financiero presenta los gastos 
concretos en moneda nacional y compara éstos con 
el presupuesto. Dado que el presupuesto del 
proyecto es presentado originalmente por el 
beneficiario en moneda nacional, esta comparación 
se realiza fácilmente, y las variaciones 
presupuestarias, cuando existan, deben destacarse. 
El informe financiero debe ser firmado tanto por el 
director del proyecto como por el funcionario 
contable de la institución. 
Además del informe de gastos reales, se incluyen 
los gastos estimados para el período siguiente de 
manera que reflejen los cambios desde el momento 
en que se propuso el proyecto. En consecuencia, 
las estimaciones que utilizan supuestos de gastos 
más actuales, pueden ser diferentes de las del 
presupuesto original para dicho período. Las 
mismas técnicas presupuestarias pueden ser 
utilizadas para evaluar los gastos del período 
siguiente. 
17 
El Apéndice 5 muestra un ejemplo de informe 
financiero, asumiendo el mismo presupuesto que 
en el Apéndice 4. 
18 
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APÉNDICE l. Ejemplo de hoja de actividades planeadas (parcial) 
Cuando a 
Por Qué Qué (mes) Dónde Quién 
Etapa pre-operativa 
Para preparar las Discutir la idea de investigación con un representante -9 Estación base Director del proyecto 
propuestas de de CIID 
investigación 
N Preparación de la propuesta de investigación y -7 Estación base Director del proyecto o presupuesto y oficial de Pmanzas 
Presentar la propuesta a la institución -7 Estación base Director del projecto 
Presentación y aprobación de la propuesta por el -6 Ciudad Director del proyecto 
organismo gubernamental encargado de la y Director del Instituto 
coordinación de la cooperación internacional 
Presentación y aprobación del presupuesto local -6 Estación base Director del proyecto 
y Director del Instituto 
Presentación y aprobación de la propuesta por parte -6 Oficina Regional y Director del proyecto 
del CIID Ottawa, CIID y Director del Instituto 
Envío y firma del convenio -2 Oficina Regional y Director Regional y 
Ottawa, CIID Director del Instituto 
Identificación del personal -2 Todo el país Director del proyecto 
Fecha oficial de compromiso del CIID o 
Contratación del personal del proyecto 1 Todo el país Director del proyecto 
Montaje de instalaciones, oficinas 1 Estación base Director del proyecto 
Estudio preliminar 
Para realizar el estudio Apuntes producto de la revisión bibliográfica -1 Ciudad Director del proyecto 
Preparación del cuestionario 1 Estación base Director del proyecto 
N ...... 
Pruba preliminar del cuestionario 2 Área de prueba Director del proyecto 
Análisis estadístico 3 Estación base Director del proyecto 
Calendario de entrega 
de fondos e Informes 
Desembolso inicial 1 
Segundo desembolso 6 
Tercer desembolso e informes 12 
Cuarto desembolso 18 
a Meses antes (negativo) o después (positivo) de comenzar el proyecto. 
APÉNDICE 2. Ejemplo de cronograma de actividades planificadas en el año 1 (columnas en meses) 
Actividades -9 a-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Pre-operativas 
................................................................................................................... ·········· .................................................. ·········· ········· 
Discusión de la idea de investigación 
Preparación de la propuesta 
Presentación de la propuesta a la institución JI ........................................................................................................................................................... ·········· .......... ·········· ........ . 
Presentación y aprobación de la propuesta 
por parte del organismo gubernamental de JI 
. -~~~i~_9c)n_.<!~. ~-~.<!~ .................................................................................................................................................................... . 
Presentación y aprobación del presupuesto local JI 
Presentación y aprobación de la propuesta 
--~~-~~.?~1-~-~---·································· .... ':~~': ..... .................................................................................................... ·········· ........ . 
Envio y firma del acuerdo 
Identificación del personal JC/tJI "fJIJIJIJIJIJIJI ............................................................................................................................. ·········· .................... ·········· .......... ·········· ........ . 
Contratación del personal ~~~~JIJIJIJI 
Montaje de la oficina ~JIJIJIJIJIJIJI 
····························································· .................................................................................... ·········· ...................................... . 
Estudio preliminar 
Apuntes producto de la revisión bibliográfica 
Preparación del cuestionario 
Prueba preliminar del cuestionario 
Análisis estadístico 
Preparación del cuestionario final 
Reproducción del cuestionario 
Administración del estudio 
Recolección de respuestas JIJIJIJII.rJIJIJI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Tabulación de datos JIJI~JII.rJIJI 
Análisis por computadora 
Análisis de datos 
Experimento 
. -~-~~~~:i~~ ~~- ~~~~~-~-~ -~~~~~~~~~........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ~~~~P'~~~~~~~~~~~~~~~~~JI~~~~~"~-~~~~~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Preparación del suelo ¡,..JIJIJIJIJIJIJI 
............................................................. ·············· .................................................................................................... ·········· ........ . 
Plantación ~JIJIJI 
Medición del crecimiento 
Desembolso de fondos 
N 
Vt 
APÉNDICE 3. Ejemplo de hoja de trabajo presupuesta) (parcial) 
Código de actividad 












Actividades y requisitos materiales 
Preparación del cuestionarlo 
Papel (20 resmas a 20 en moneda local) 
Mimeografia (200 juegos a 0,50 en moneda local) 
Prueba preliminar del cuestionarlo (1 00 juegos) 
Tarifa para producir cada juego: 1,50 (moneda local) 
(se contratará a 5 estudiantes) 
Transporte a 4 áreas de prueba preliminar (5 juegos por viaje) 








Área D- 300 1,000 
Análisis estadísticos 
Servicios de codificación a cargo de los estudiantes asistentes 
Costo de computadora 
Reproducción de la versión final de los cuestionarlos 
Papel (100 resmas a 20 en moneda local) 
Mimeografia 
Salarlos 
Director del proyecto 
(3,000 en moneda local por mes durante 6 meses) 
2 Asistentes de investigación 
(1,400 en moneda local por mes durante 6 meses por 2) 
Secretaria/ Asistente administrativo 










APÉNDICE 4. Ejemplo de propuesta de presupuesto (en moneda local) 
Rubros del presupuesto 
Administrados por el beneficiario 
Salarios 
Director del proyecto 
Asistente de investigación (2) 
Secretaria/ Asistente administrativo 
Gastos de investigación 
Trabajo esporádico 
Impresión y artículos de oficina 
Suministros de campo 
Viajes locales 
Herramientas e implementos 
pequeños 
Conferencias 
Total administrado por el beneficiario 
Administrado por el CUD 
Equipo (especificar) 
Viajes internacionales 





























































































1. Otras aportaciones del beneficiario incluyen espacio de oficina, equipo de campo existente y personal asignado según las necesidades, avaluado 
aproximadamente 1000,000 (en moneda local). 
2. Tasa de cambio CAD 1 : 6.50 (moneda local). 
N 
00 
APENDICE 5. Ejemplo de informe financiero 
Título de projecto: 
No. de proyecto del CIID: 
Informe financiero para el periodo (1) del al 
Explicación de 
Rubros(2) Presupuesto (3) Caja gastos (4) Varianza (5) la varianza (6) 
Salarios 
Asistentes de investigación (2) 33,600 33,400 200 
Secretaria/asistente administrativo 9,600 9,600 
43,200 43,000 200 
Gastos de investigación 
Trabajo temporal 12,800 12,000 800 
Impresión y artículos de oficina 8,900 7,000 1,900 
Suministros de campo 6,000 5,500 500 
Viajes locales 12,000 11,000 1,000 
Herramientas e implementos pequeños 4,000 3,900 100 
43,700 39,400 4,300 
Conferencias __ o __ o __ o
Total 86,900 82.400 4.500 
Presentado por: 
Director del proyecto Responsable financiero de la instítución 
Notas 
(1) Cubre el año inmediato anterior (período de 12 meses) 
(2) Utilice el título exacto de los rubros presupuestales (incluyendo rubros presupuestales específicos) utilizados en el Memorando de Condiciones de la 
Donación. Sin embargo, las nuevas lineas presupuestales deben mostrarse separadamente. 
(3) Utilice las cifras presupuestarias del Memorando de Condiciones de la Donación. 
(4) Cifras en moneda local. 
(5) Diferencia entre el presupuesto (3) y el gasto real (4). 
(6) Motivos de los sobregastos 1 gastos menores de lo presupuestado 1 nuevas líneas. Utilice una hoja complementaria si es necesario. 
Resumen de las remesas enviadas por el CIID 
Fecha de recibo 
Enero4, 19_ 











Trtulo del proyecto : 
No de proyecto del CIID : 
Dedaradón de gastos proyectados para el periodo (1) del al 
Rubros (2) Presupuesto (3) Caja gastos (4) Varianza (5) 
Salarios 
Asistentes de investigación (2) 36,960 36,700 260 
Secretaria/ Asistente administrativo 10.560 10.560 
47,520 47,260 260 
Gastos de investigación 
Trabajo temporal 8,000 7,500 500 
Impresión y artículos de oficina 500 2,000 (1,500) 
Suministros de campo 4,000 4,000 
Viajes locales 10,000 11,000 (1,000) 
Herramientas e implementos pequeños __ o
22,500 24,500 (2,000) 
Conferencias 20.000 20.000 
Total 90.020 91.760 (1,740) 
Presentado por: 
Director del proyecto Responsable financiero de la institución 
Notas 
(1) Cubre el año siguiente (período de 12 meses) o el periodo de ejecución de proyecto restante si éste es menor a un año. 
Explicación de 
la varianza (6) 
(2) Utilice el título exacto de los rubros presupuestales (induyendo rubros presupuestales específicos) utilizados en el Memorando de Condiciones de la 
Donación. 
(3) Utilice las cifras presupuestales de acuerdo con el Memorando de Condiciones de la Donación. Si el presupuesto original ha sido revisado pre-
viamente luego de la aprobación por parte del CUD, las cifras presupuestales aquí citadas deben referirse a las proyecciones revisadas. 
(4) Las proyecciones deben basarse en los planes de proyecto más actualizados y en las actuales expectativas de precios en moneda local. 
(5) Diferencia entre el presupuesto original {3) y los gastos proyectados (4). 
(6) Motivos de los sobregastos 1 gastos menores de lo presupuestado. Utilice una hoja complementaria si es necesario. 
